
Planning op hoofdlijnen Hogekamp gebouw en plein
Realisatie Planning Oplevering gepland Oplevering gerealiseerd

Datum overzicht; 31 mei 2018

Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Apr Mei jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec

Bouw / realisatie

Oplevering voor bewoning

Ontwerp en voorbereiding realisatie

Bouw / realisatie gevel

Bouw / realisatie binnenkant

Oplevering voor bewoning

Bouw /realisatie

Oplevering bouw

Inrichting en inhuizen

Parkeerplaats bestrating 

Tussengebouw en de parkeerplaats 

Terras en tuin tbv Hotel entree Hotel 

Bouwplaats tbv bouw activiteiten Toren 

Tuin kant Vrijhof 

Tuinkant HTF

Midden plein en kant Drienerbucht

Hotel

Plein

Studentenhuisvesting

2018 2019

Toren


